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INTISARI 
 
Keuntungan yang diperoleh Seorang Estimator tergantung pada kecakapannya 
membuat perkiraan biaya. Bila penawaran harga yang diajukan di dalam proses lelang 
terlalu tinggi, kemungkinan besar Estimator akan mengalami kekalahan. Sebaliknya bila 
memenangkan lelang dengan harga terlalu rendah, akan mengalami kesulitan dibelakang 
hari oleh karena itu perkiraan biaya memegang peranan penting dalam penyelengaraan 
proyek untuk merencanakan dan mengendalikan sumber daya seperti material, tenaga 
kerja, pelayanan maupun waktu. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan 
pembangunan gedung dan bangunan di bidang konstruksi, diperlukan suatu sarana dasar 
perhitungan harga satuan yaitu Analisa Biaya Konstruksi. Analisa biaya konstruksi yang 
selama ini dikenal diantaranya analisa BOW dan SNI. Dalam penyusunan harga satuan 
pekerjaan diperlukan data - data yang mendukung diantaranya gambar bestek, volume 
pekerjaan, RAB , RKS, daftar harga bahan dan upah pada daerah penelitian. Dari 
perhitungan analisa harga satuan yang dilakukan didapatkan perbandingan harga satuan 
dengan metode BOW dan SNI . Dan menghasilkan anggaran biaya yang ekonomis dengan 
menggunakan metode SNI  yaitu sebesar Rp. 6,988,980,000.00 sedangkan hasil anggaran 
biaya dengan metode BOW yaitu sebesar Rp. 7,797,420,000.00 . 
Kata Kunci : RAB, BOW, SNI,  Harga Satuan Pekerjaan 
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Biaya awal digunakan untuk studi kelayakan, alternatif desain yang mungkin, dan 
pemilihan desain yang optimal untuk sebuah proyek. Hal yang penting dalam pemilihan 
metode estimasi biaya awal haruslah akurat, mudah, dan tidak mahal dalam penggunaannya. 
Jumlah dan luas lantai memperlihatkan karakteristik dan ukuran fisik dari suatu proyek 
pembangunan gedung yang dalam kepraktisannya informasi ini biasa tersedia dengan mudah 
pada tahap desain pembangunan gedung. 
 
1.2. Maksud Dan Tujuan 
Maksud dari penelitian ini adalah merencanakan pengunaan metode BOW dan SNI 
sesuai dengan angaran biaya yang ada. Sehingga dapat mempersiapkan kinerja yang akan 
lebih baik dalam melaksanakan atau merencakan angaran biaya dan menunjang hasil yang 
baik 
1.3.   Rumusan Masalah 
Dalam rumusan masalah perhitungan anggaran biaya ini adalah : 
a) Bagaimana melakukan perhitungan  mengunakan metode analisa BOW dan SNI ?  
b) Berapakah perbedaan hasil perhitungan anggaran biaya antara metode analisa BOW 
dengan metode analisa SNI ? 
1.4. Batasan Masalah 
Untuk mempermudah pembahasan maka penulis memberikan batasan-batasan masalah 
dalam penulisan ini, diantaranya yaitu :  
a) Menghitung Analisa Biaya Konstruksi (ABK), pada pembangunan gedung Joang / 
Legiun Veteran Republik Indonesia. 
b) Nilai koefisien yang digunakan adalah nilai koefisien dengan metode analisa BOW dan 
SNI. 
c) Harga satuan yang di gunakan, harga satuan untuk wilayah di Samarinda tahun 2013. 
(berdasarkan HSPK 2013) 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1.  Pengertian Menejemen Konstruksi 
Manajemen konstruksi adalah ilmu yang mempelajari dan mempraktikkan aspek-
aspek manajerial dan teknologi industri konstruksi. Manajemen konstruksi juga dapat 
diartikan sebagai sebuah model bisnis yang dilakukan oleh konsultan konstruksi dalam 
memberi nasihat dan bantuan dalam sebuah proyek pembangunan. 
2.2. Rencana Angaran Biaya  
Rencana anggaran biaya bangunan atau sering disingkat RAB adalah perhitungan 
biaya bangunan berdasarkan gambar bangunan dan spesifikasi pekerjaan konstruksi yang 
akan di bangun , sehingga dengan adanya RAB dapat di jadikan sebagai acuan pelaksana 
pekerjaan nantinya 
2.3. Langkah - Langkah Membuat RAB  
RAB (Rencana Angaran Biaya) adalah banyaknya biaya yang dibutuhkan baik upah 
maupun bahan dalam sebuah perkerjaan proyek konstruksi, baik Rumah, gedung, jembatan, 
dan lain-lain, nah berikut ini tak berikan langkah-langkah cara menghitung RAB agar anda 
dapat lebih cermat menghitung RAB melalui tahap-demi tahap, sehingga dapat mengurangi 
pembengkakan biaya sehingga kita bisa hasil yg maksimal dengan biaya yang efisien, Berikut 
Langkah - Langkah nya : 
2.4.      Metode Analisa Perhitungan RAB 
Rencana Anggaran Biaya pembangunan gedung dapat dihitung dengan dua metode, 
yaitu metode BOW dan metode SNI . 
2.5.  Persentase Bobot Pekerjaan  
    Yang dimaksud dengan Presentase Bobot Pekerjaan ialah besarnya persen pekerjaan 
siap, dibanding dengan pekerjaan siap seluruhnya. Pekerjaan siap seluruhnya dinilai 100%. 
Prosentase bobot pekerjaan merupakan besarnya nilai prosentase tiap item-item 
pekerjaan, berdasarkan perbandingan antara anggaran biaya pekerjaan dengan harga 
bangunan. 
2.6. S – Curve / Kurva S 
Kurva-S atau S-Curve adalah suatu grafik hubungan antara waktu pelaksanaan proyek 
dengan nilai akumulasi progres pelaksanaan proyek mulai dari awal hingga proyek selesai. 
Kurva-S sudah jamak bagi pelaku proyek. Umumnya proyek menggunakan S-Curve dalam 
perencanaan dan monitoring schedule pelaksanaan proyek, baik pemerintah maupun swasta. 
 
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
3.1. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian Tugas Akhir dengan judul ” Perbandingan Estimasi Anggaran Biaya 
Antara Metode BOW Dan SNI Pada Proyek Pembangunan Gedung Joang / Legiun Veteran 
Republik Indonesia Samarinda ” yang Beralamat di jalan harmonika , Samarinda 
3.2. Deskripsi Proyek 
 
 Adapun Deskripsi proyek pembangunan Gedung Joang / Legiun Veteran 
Republik indonesia samasinda adalah sebagai berikut : 
 
(Sumber :CV. Biola Teknik Consult)  
3.3. Jadwal/Waktu Penelitian 
 Adapun jadwal/waktu kegiatan penulisan Tugas Akhir ini dapat dilihat pada tabel 3.1 
berikut. 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
 Untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang diteliti atau akan dibahas, 
maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Teknik kepustakaan yaitu dengan mendapatkan informasi dan data mengenai teori-
teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diperoleh dari literatur-
literatur, bahan kuliah, majalah konstruksi, media internet dan media cetak lainnya.  
2. Data RAB pembangunan Gedung Joang / Legiun Veteran Republik Indonesia 
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.  
3. Wawancara : data yang diperoleh melalui wawancara lagsung (Direct interview) 
dengan berbagi pihak yang terkait dengan pekerjaan tersebut. 
 
3.5. Metode Pengumpulan Data 
 
Metodologi penelitian dalam melakukan estimasi anggaran biaya dengan Metode 
BOW (Burgelijke Openbare Werken) dan SNI adalah sebagai berikut : 
(a) Subjek Penelitian.  
(b) Obyek Penelitian. 
(c) Data Yang Diperlukan. Data yang diperlukan dalam penelitian 
(d) Cara Pengumpulan Data. 
(e) Pengolahan Data. Sebelum dilakukan pengolahan data dengan menggunakan
 computer 
(f)  Tahapan Perhitungan 
 
 
N
O 
Kgiatan 
Bulan/Minggu 
April Mei Juni Juli Agt Sep 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Persiapan                         
2 
Peyusunan  
Proposal 
                        
3 Seminar I                         
4 Pengupulan data                         
5 Analisa data                         
6 Penulisan laporan                         
7 Seminar 2                         
8 
Persiapan 
Pendadaran 
                        
9 Pendadaran                         
        
3.6. Bagan alir Penelitian. 
Adapun bagan alir penelitian Tugas Akhir, di buat seperti pada Flowchart berikut ini : 
  
  
 
 
 
 
       
         
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mulai 
Permasalahan : 
1. Bagaimana cara 
menggunakan metode 
perhitungan anggaran 
biaya yang baik ?  
Tinjauan Pustaka : 
 Metode perhitungan 
Analisa BOW. 
 Metode Perhitungan 
Analisa SNI. 
Latar Belakang : 
Perhitungan angaran 
biaya pada 
pembangunan gedung 
joang, samarinda. 
Pengumpulan Data. 
Data Sekunder : 
1. Data Proyek. 
2. Data kerja, satuan 
upah, bahan ,dan 
alat. 
3. HSPK. 
 
Data Primer : 
1. Wawancara. 
2. Dokumentasi. 
Analisa / Perhitungan : 
- Volume Pekerjaan. 
- Analisa Harga Satuan Pekerjaan. 
Analisa BOW. Analisa SNI. 
Kesimpulan : 
Mendapatkan hasil perbandingan RAB 
antara metode BOW dan SNI,yang 
lebih ekonomis. 
Selesai 
BAB IV 
PEMBAHASAN 
4.1.   Data Umum Proyek 
- Luas lahan : 2596,58 M2 
- Luas bangunan : 866,52   M2 
- Jumlah lantai : 3 Lantai 
4.2.    Jenis-jenis pekerjaan di proyek 
Sesuai rekapitulasi biaya yang didapat maka lingkup pekerjaan proyek Pembangunan 
Gedung Joang / Legiun Vetran Republik indonesia Samarinda ini adalah sebagai berikut : 
- Pekerjaan Persiapan 
- Pekerjaan Urugan dan Lantai kerja 
- Pekerjaan Struktur 
4.3. Analisa Perhitungan 
Berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan analisa perhitungan pada 
pembangunan proyek gedung joang / Legiun Veteran Republik Indonesia, Samarinda  
4.4. Data Proyek 
Ada pun data-data Yang d dapat pada proyek Gedung Joang / Legiun Veteran Republik 
Indonesia, Samarinda 
4.4.1.  Data Upah Pekerja 
 Adapun data Upah Pekerja yang di  pakai pada proyek pembangunan Gedung Joang / 
Legiun Veteran Republik Indonesia Samarinda Berdasarkan HSPK ( Harga Satuanan Pokok 
Kegiatan ) di kota Samarinda Tahun 2013 
4.4.2.  Data Harga Material 
Adapun data harga material di dapat berdasarkan HSPK ( Harga Satuanan Pokok Kegiatan ) 
di kota Samarinda Tahun 2013 
4.5.  Data Volume Pekerjaan 
 Adapun data volume pekerjaan pembangunan pembangunan Gedung Joang / Legiun 
Veteran Republik Indonesia Samarinda 
 
4.5.1.  Analisa Harga Satuan  SNI  Dan  BOW 
Menganalisa pekerjaan untuk perhitungan kebutuhan bahan, upah dan alat 
untuk melaksanakan pekerjaan, analisa pekerjaan ini  mengaju dan merujuk ke SNI 
seperti di bawah ini : 
 
Koofisien     X    Harga bahan  /   upah   =       jumlah 
4.5.1.  RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB ) 
RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB ) 
         
NO.  URAIAN PEKERJAAN  SAT. 
 
VOLUME  
 HARGA 
SATUAN 
(SNI)  
 JUMLAH HARGA 
SNI (Rp.)  
 HARGA 
SATUAN 
(BOW)  
 JUMLAH HARGA 
BOW (Rp.)  
A  PEKERJAAN PERSIAPAN              
1  Papan Nama Kegiatan  bh 
         
1.00  
         
500,000.00  
              
500,000.00  
        
500,000.00  
                
500,000.00  
2  Perbaikan Pagar Proyek  Ls 
         
1.00  
      
1,250,000.00  
           
1,250,000.00  
     
1,250,000.00  
             
1,250,000.00  
3  Perbaikan Direksi Keet  Ls 
         
1.00  
      
2,250,000.00  
           
2,250,000.00  
     
2,250,000.00  
             
2,250,000.00  
4 
 Pengukuran dan Pemasangan 
Bouwplank  Ls 
         
1.00  
      
2,500,000.00  
           
2,500,000.00  
     
2,500,000.00  
             
2,500,000.00  
5 
 Dokumentasi, Administrasi dan As built 
drawing  Ls 
         
1.00  
         
750,000.00  
              
750,000.00  
        
750,000.00  
                
750,000.00  
6  Mobilisasi dan Demobilisasi  Ls 
         
1.00  
      
7,000,000.00  
           
7,000,000.00  
     
7,000,000.00  
             
7,000,000.00  
                  
     Sub Total A        
       
14,250,000.00    
          
14,250,000.00  
                  
B 
 PEKERJAAN URUGAN & LANTAI 
KERJA              
1 Galian Tanah Pile cap & Sloof m3 241.22 
           
63,050.53  
         
15,208,764.16  
          
67,301.93  
            
16,234,267.05  
2 Urugan Pasir Bawah Pile cap dan Sloof m3 8.56 
         
176,080.01  
           
1,507,636.69  
        
176,080.01  
             
1,507,636.69  
3 Urugan Pasir Bawah Lantai m3 33.41 
         
176,080.01  
           
5,883,233.80  
        
176,080.01  
             
5,883,233.80  
4 Lantai Kerja bawah Pile Cap dan Sloof m2 6.12 
           
56,817.88  
              
347,491.03  
        
112,280.68  
                
686,694.63  
5 Lantai Kerja bawah Lantai m2 33.41 
           
56,817.88  
           
1,898,414.49  
        
112,280.68  
             
3,751,553.11  
6 Urugan Tanah Kembali m3 200.48 
           
21,016.84  
           
4,213,401.77  
          
31,525.27  
             
6,320,102.66  
7 Urugan Tanah Peninggian Lantai m3 267.30 
         
135,928.84  
         
36,333,535.26  
        
184,741.27  
            
49,381,007.77  
     Sub Total B        65,392,477.19    83,764,495.70  
C  PEKERJAAN STRUKTUR              
1 Pekerjaan Tiang Pancang             
  
a. Pengadaan Tiang Pancang 25x25 cm 
L=24 M m' 
   
2,856.00  
         
400,837.50  
     
1,144,791,900.00  
        
400,837.50  
        
1,144,791,900.00  
  
b. Pemancangan Tiang Pancang 25x25 
cm L=24M m' 
   
2,856.00  
         
525,659.63  
     
1,501,283,903.28  
        
525,659.63  
        
1,501,283,903.28  
  
c. Sambungan Tiang Pancang 25x25 cm ttk 
      
336.00  
           
37,580.23  
         
12,626,956.86  
          
37,580.23  
            
12,626,956.86  
  
d. Potong Tiang Pancang 25x25 cm ttk 
      
112.00  
           
52,158.31  
           
5,841,731.00  
          
52,158.31  
             
5,841,731.00  
                  
2 Pekerjaan Pondasi             
  a. Pile cap P1                
  
    (1). Besi U-40   kg 
       
17.77  
           
38,868.70  
              
690,624.67  
          
63,530.79  
             
1,128,824.30  
  
    (2). Bekisting   m2 
         
1.56  
         
164,304.99  
              
256,315.79  
        
233,763.92  
                
364,671.71  
  
    (3). Beton  K-250   m3 
         
0.25  
      
1,136,682.55  
              
288,149.03  
     
1,355,307.54  
                
343,570.46  
  b. Pile cap P2                
  
    (1). Besi U-40   kg 
       
47.89  
           
38,868.70  
           
1,861,458.86  
          
63,530.79  
             
3,042,549.86  
  
    (2). Bekisting   m2 
         
2.16  
         
164,304.99  
              
354,898.78  
        
233,763.92  
                
504,930.06  
      (3) Beton  K-250   m3                                                   
0.45  1,136,682.55  509,802.13  1,355,307.54  607,855.43  
  c. Pile cap P3               
  
    (1). Besi U-40   kg 
       
22.14  
           
38,868.70  
              
860,658.14  
          
63,530.79  
             
1,406,743.58  
      (2). Bekisting   m2 2.47  164,304.99  405,176.11  233,763.92  576,461.81  
  
    (3). Beton  K-250   m3 
         
0.67  
      
1,136,682.55  
              
757,030.58  
     
1,355,307.54  
                
902,634.82  
  d. Pile cap P4                
  
    (1). Besi U-40   kg 
       
84.44  
           
38,868.70  
           
3,282,198.48  
          
63,530.79  
             
5,364,745.24  
  
    (2). Bekisting   m2 
         
2.76  
         
164,304.99  
              
453,481.78  
        
233,763.92  
                
645,188.41  
  
    (3). Beton  K-250   m3 
         
0.79  
      
1,136,682.55  
              
901,957.61  
     
1,355,307.54  
             
1,075,436.53  
  e. Sloof S1-15/30               
  
    (1). Besi U-40   kg 
   
3,770.94  
           
38,868.70  
        
146,571,597.52  
          
63,530.79  
          
239,570,910.79  
  
    (2). Besi U-24   kg 
      
644.17  
           
36,696.77  
         
23,638,997.03  
          
61,152.01  
            
39,392,354.83  
  
    (3). Bekisting   m2 
      
216.00  
         
178,611.24  
         
38,580,028.33  
        
233,763.92  
            
50,493,005.64  
  
    (4). Beton  K-250   m3 
       
16.20  
      
1,136,682.55  
         
18,414,257.39  
     
1,355,307.54  
            
21,955,982.17  
   f. Sloof S2-25/40                
       (1). Besi U-40    kg 
   
3,770.94  
           
38,868.70  
        
146,571,597.52  
          
63,530.79  
          
239,570,910.79  
       (2). Besi U-24    kg 
   
1,023.10  
           
36,696.77  
         
37,544,289.40  
          
61,152.01  
            
62,564,328.26  
       (3). Bekisting    m2 
      
288.00  
         
178,611.24  
         
51,440,037.77  
        
233,763.92  
            
67,324,007.52  
  
     (4). Beton  K-
250    m3 
       
36.00  
      
1,136,682.55  
         
40,920,571.97  
     
1,355,307.54  
            
48,791,071.49  
3  Pekerjaan Struktur Atas              
   a. Kolom K1-30/50   (Lantai 1)              
       (1). Besi U-40    kg 
   
1,356.05  
           
38,868.70  
         
52,707,892.08  
          
63,530.79  
            
86,150,918.22  
       (2). Besi U-24    kg 
      
436.53  
           
36,696.77  
         
16,019,380.20  
         
61,152.01  
            
26,694,918.91  
       (3). Bekisting    m2 
      
123.20  
         
224,724.19  
         
27,686,020.79  
        
464,512.18  
            
57,227,899.96  
  
     (4). Beton  K-
250    m3 
       
11.55  
      
1,136,682.55  
         
13,128,683.51  
     
1,355,307.54  
            
15,653,802.10  
   b. Kolom K2-30/30   (Lantai 1)              
       (1). Besi U-40    kg 
   
1,394.79  
           
38,868.70  
         
54,213,831.85  
          
63,530.79  
            
88,612,373.03  
       (2). Besi U-24    kg 
      
398.57  
           
36,696.77  
         
14,626,390.62  
          
61,152.01  
            
24,373,621.61  
       (3). Bekisting    m2 
      
118.80  
         
224,724.19  
         
26,697,234.34  
        
464,512.18  
            
55,184,046.39  
  
     (4). Beton  K-
250    m3 
         
8.91  
      
1,136,682.55  
         
10,127,841.56  
     
1,355,307.54  
            
12,075,790.19  
   c. Kolom K3-20/40   (Lantai 1)              
       (1). Besi U-40    kg 
      
871.75  
           
38,868.70  
         
33,883,644.91  
          
63,530.79  
            
55,382,733.14  
       (1). Besi U-24    kg 
      
212.57  
           
36,696.77  
           
7,800,741.66  
          
61,152.01  
            
12,999,264.86  
       (2). Bekisting    m2 
       
99.00  
         
224,724.19  
         
22,247,695.28  
        
464,512.18  
            
45,986,705.33  
  
     (3). Beton  K-
250    m3 
         
6.60  
      
1,136,682.55  
           
7,502,104.86  
     
1,355,307.54  
             
8,945,029.77  
   d. Kolom K4-40/60   (Lantai 1)              
       (1). Besi U-40    kg 
      
610.82  
           
38,868.70  
         
23,741,851.81  
          
63,530.79  
            
38,805,997.60  
       (2). Besi U-24    kg 
      
157.25  
           
36,696.77  
           
5,770,522.66  
          
61,152.01  
             
9,616,079.56  
       (3). Bekisting    m2 
       
67.20  
         
224,724.19  
         
15,101,465.89  
        
464,512.18  
            
31,215,218.16  
      (4). Beton  K-250    m3 
         
4.20  
      
1,136,682.55  
           
4,774,066.73  
     
1,355,307.54  
             
5,692,291.67  
                  
   a. Kolom K1-30/50   (Lantai 2 s.d 3)              
       (1). Besi U-40    kg 
   
1,837.20  
           
38,868.70  
         
71,409,505.72  
          
63,530.79  
          
116,718,659.10  
       (2). Besi U-24    kg 
      
573.16  
           
36,696.77  
         
21,033,238.16  
          
61,152.01  
            
35,050,081.84  
       (3). Bekisting    m2 
      
161.76  
         
224,724.19  
         
36,351,385.74  
        
464,512.18  
            
75,139,489.43  
  
     (4). Beton  K-
250    m3 
       
15.17  
      
1,136,682.55  
         
17,237,790.94  
     
1,355,307.54  
            
20,553,238.86  
   b. Kolom K2-30/30   (Lantai 2 s.d 3)              
       (1). Besi U-40    kg 
   
2,111.37  
           
38,868.70  
         
82,066,359.65  
          
63,530.79  
          
134,137,260.29  
       (2). Besi U-24    kg 
      
583.37  
           
36,696.77  
         
21,407,717.17  
          
61,152.01  
            
35,674,118.91  
       (3). Bekisting    m2 
      
173.88  
         
224,724.19  
         
39,075,042.98  
        
464,512.18  
            
80,769,376.99  
  
     (4). Beton  K-
250    m3 
       
13.04  
      
1,136,682.55  
         
14,823,477.20  
     
1,355,307.54  
            
17,674,565.65  
                  
   a. Balok B1-30/50                
       (1). Besi U-40    kg 
   
1,805.16  
           
38,868.70  
         
70,164,366.59  
         
63,530.79  
          
114,683,482.30  
       (2). Besi U-24    kg 
      
602.93  
           
36,696.77  
         
22,125,468.62  
          
61,152.01  
            
36,870,189.95  
       (3). Bekisting    m2 
      
122.20  
         
229,016.07  
         
27,985,763.72  
        
458,892.81  
            
56,076,701.53  
      (4). Beton  K-250    m3 
       
14.10  
      
1,136,682.55  
         
16,027,224.02  
     
1,355,307.54  
            
19,109,836.33  
   b. Balok B2-30/40                  -            
       (1). Besi U-40    kg 
   
1,047.48  
           
38,868.70  
         
40,714,332.64  
          
63,530.79  
            
66,547,475.22  
       (2). Besi U-24    kg 
      
309.54  
           
36,696.77  
         
11,359,196.87  
          
61,152.01  
            
18,929,124.32  
       (3). Bekisting    m2 
       
62.40  
         
229,016.07  
         
14,290,602.75  
        
458,892.81  
            
28,634,911.42  
  
     (4). Beton  K-
250    m3 
         
7.20  
      
1,136,682.55  
           
8,184,114.39  
     
1,355,307.54  
             
9,758,214.30  
   c. Balok B3-15/35                  -            
       (1). Besi U-40    kg 
      
602.30  
           
38,868.70  
         
23,410,741.27  
          
63,530.79  
            
38,264,798.25  
       (2). Besi U-24    kg 
      
133.28  
           
36,696.77  
           
4,890,804.51  
          
61,152.01  
             
8,150,104.95  
       (3). Bekisting    m2 
       
48.88  
         
229,016.07  
         
11,193,160.41  
        
458,892.81  
            
22,428,386.15  
  
     (4). Beton  K-
250    m3 
         
3.02  
      
1,136,682.55  
           
3,431,360.46  
     
1,355,307.54  
             
4,091,334.64  
   d. Balok B4-25/40                  -            
       (1). Besi U-40    kg 
   
6,706.31  
           
38,868.70  
        
260,665,371.89  
          
63,530.79  
          
426,056,900.60  
       (2). Besi U-24    kg 
   
2,134.43  
           
36,696.77  
         
78,326,764.00  
          
61,152.01  
          
130,524,813.55  
       (3). Bekisting    m2 
      
448.16  
         
229,016.07  
        
102,636,070.84  
        
458,892.81  
          
205,657,861.18  
  
     (4). Beton  K-
250    m3 
       
42.68  
      
1,136,682.55  
         
48,515,884.80  
     
1,355,307.54  
            
57,847,236.48  
   e. Balok B5-15/30                  -            
       (1). Besi U-40    kg 
   
2,426.76  
           
38,868.70  
         
94,324,930.15  
          
63,530.79  
          
154,173,863.22  
       (2). Besi U-24    kg 623.45  36,696.77    22,878,750.35  61,152.01  38,125,469.15  
       (3). Bekisting    m2 
      
208.51  
         
229,016.07  
         
47,751,568.16  
        
458,892.81  
            
95,682,592.84  
  
     (4). Beton  K-
250    m3 
       
12.51  
      
1,136,682.55  
         
14,220,410.27  
     
1,355,307.54  
            
16,955,507.23  
   f. Balok B6-20/30   (atap elv +4.20)                -            
       (1). Besi U-40    kg 
      
597.07  
           
38,868.70  
         
23,207,169.61  
          
63,530.79  
            
37,932,060.88  
       (2). Besi U-24    kg 
      
175.96  
           
36,696.77  
           
6,457,103.71  
          
61,152.01  
            
10,760,207.81  
       (3). Bekisting    m2 
       
54.72  
         
229,016.07  
         
12,531,759.34  
        
458,892.81  
            
25,110,614.63  
  
     (4). Beton  K-
250    m3 
         
4.10  
      
1,136,682.55  
           
4,664,945.20  
     
1,355,307.54  
             
5,562,182.15  
   g. Balok Cantilever Ram              
       (1). Besi U-40    kg 
      
104.75  
           
38,868.70  
           
4,071,433.26  
          
63,530.79  
             
6,654,747.52  
       (2). Besi U-24    kg 
       
28.43  
           
36,696.77  
           
1,043,186.38  
          
61,152.01  
             
1,738,380.35  
       (3). Bekisting    m2 
         
9.00  
         
229,016.07  
           
2,061,144.63  
        
458,892.81  
             
4,130,035.30  
  
     (4). Beton  K-
250    m3 
         
0.54  
      
1,136,682.55  
              
613,808.58  
     
1,355,307.54  
                
731,866.07  
   h. Dak  elev +4.20 dan +3.95  t=10 cm              
       (1). Besi U-24    kg 
   
4,955.29  
           
36,696.77  
        
181,843,226.06  
          
61,152.01  
          
303,026,091.77  
       (2). Bekisting    m2 
      
314.92  
         
242,238.82  
         
76,286,752.67  
        
475,549.06  
          
149,761,684.17  
  
     (3). Beton  K-
250    m3 
       
29.71  
      
1,136,682.55  
         
33,770,258.99  
     
1,355,307.54  
            
40,265,495.85  
   i. Plat lantai 2 elev +10.00 t=12 cm              
       (1). Besi U-24    kg 6,905.76  36,696.77  253,419,135.91  61,152.01  422,301,187.66  
       (2). Bekisting    m2 
      
428.32  
         
242,238.82  
        
103,755,997.74  
        
475,549.06  
          
203,687,697.02  
  
     (3). Beton  K-
250    m3 
       
49.68  
      
1,136,682.55  
         
56,475,217.95  
     
1,355,307.54  
            
67,337,436.00  
   j. Plat lantai 3 elev +13.45 t=12 cm              
       (1). Besi U-24    kg 
   
7,045.62  
           
36,696.77  
        
258,551,352.75  
         
61,152.01  
          
430,853,585.49  
       (2). Bekisting    m2 
      
436.19  
         
242,238.82  
        
105,662,175.01  
        
475,549.06  
          
207,429,792.58  
       (3) Beton  K-250    m3 
       
50.69  
      
1,136,682.55  
         
57,618,947.93  
     
1,355,307.54  
            
68,701,146.45  
   k. Plat atap  elev +13.45 t=10 cm              
       (1). Besi U-24    kg 
   
2,374.66  
           
36,696.77  
         
87,142,471.34  
          
61,152.01  
          
145,215,431.39  
       (2). Bekisting    m2 
      
153.74  
         
242,238.82  
         
37,242,634.29  
        
475,549.06  
            
73,112,558.08  
       (3). Beton ready mix K-250  m3 
       
14.24  
      
1,136,682.55  
         
16,183,301.90  
     
1,355,307.54  
            
19,295,933.61  
   l. Tangga Elv. 0.00 s/d +5.50              
       (1). Besi U-40    kg 
      
578.67  
           
38,868.70  
         
22,492,137.94  
          
63,530.79  
            
36,763,343.39  
       (2). Besi U-24    kg 
      
345.68  
           
36,696.77  
         
12,685,160.13  
          
61,152.01  
            
21,138,728.02  
       (3). Bekisting    m2 
       
41.93  
         
209,042.44  
           
8,764,606.20  
        
463,136.68  
            
19,418,116.63  
  
     (4). Beton  K-
250    m3 
         
5.45  
      
1,136,682.55  
           
6,196,295.31  
     
1,355,307.54  
             
7,388,066.02  
   m. Tangga +5.50 s/d + 10.00              
       (1). Besi U-40    kg 
      
413.22  
           
38,868.70  
         
16,061,484.30  
          
63,530.79  
            
26,252,456.04  
       (2). Besi U-24    kg 401.41  36,696.77  14,730,503.02  61,152.01  24,547,115.98  
       (3). Bekisting    m2 
       
29.00  
         
209,042.44  
           
6,062,230.90  
        
463,136.68  
            
13,430,963.58  
  
     (4). Beton  K-
250    m3 
         
4.96  
      
1,136,682.55  
           
5,640,730.34  
     
1,355,307.54  
             
6,725,645.91  
                  
    Sub Total C        
6,156,613,564.45 
  
8,468,345,530.3
9  
                  
D  PEKERJAAN ARSITEKTUR              
1  PEKERJAAN DINDING              
   c. Pasangan Bata camp. 1 : 2  m2 
       
56.28  
         
160,567.90  
           
9,036,761.31  
        
273,526.31  
            
15,394,060.95  
                  
2  PEKERJAAN LANTAI              
   a. Lantai 1                
      (1). Plat Lantai Dasar t=10cm               
            a. Wire Mesh M-6  kg 
   
1,004.68  
           
26,594.51  
         
26,719,073.87  
          
43,045.14  
            
43,246,753.73  
            b. Beton  K-250  m3 
       
47.20  
      
1,136,682.55  
         
53,646,869.85  
     
1,355,307.54  
            
63,965,094.72  
      (2). Plat Lantai Entrance t=15cm               
            a. Wire Mesh M-6  kg 
      
262.09  
           
26,594.51  
           
6,970,193.18  
          
43,045.14  
            
11,281,761.84  
            b. Beton  K-250  m3 
       
18.47  
      
1,136,682.55  
         
20,992,253.42  
     
1,355,307.54  
            
25,029,819.67  
                  
     Sub Total D        
    
117,365,151.64    
       
158,917,490.92  
 
REKAPITULASI 
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
NO.  URAIAN PEKERJAAN   JUMLAH HARGA (BOW)   JUMLAH HARGA (SNI)  
A  PEKERJAAN PERSIAPAN                      14,250,000.00                     14,250,000.00  
B  PEKERJAAN URUGAN & LANTAI KERJA                      83,764,495.70                     65,392,477.19  
C  PEKERJAAN STRUKTUR                8,468,345,530.39               6,156,613,564.45  
D  PEKERJAAN ARSITEKTUR                   158,917,490.92                  117,365,151.64  
I  TOTAL                   8,725,277,517.02               6,353,621,193.28  
II  PPN 10% x ( I )                   872,527,751.70                  635,362,119.33  
III  TOTAL TERMASUK PPN                 9,597,805,268.72               6,988,983,312.60  
IV  DIBULATKAN                9,597,800,000.00               6,988,980,000.00  
4.5.3. Persentase Bobot Pekerjaan 
Prosentase bobot pekerjaan merupakan besarnya nilai prosentase tiap item-item 
pekerjaan yang telah dihitung pada RAB di atas, berdasarkan perbandingan antara anggaran 
biaya pekerjaan dengan harga bangunan. Secara skematis dapatdigambarkan sebagai berikut : 
Persentase Bobot Pekerjaan (PBP) : 
 
                  Volume x Harga Satuan    
 Harga Bangunan 
 
5.4    Planing Network 
 Planning network di gunakan untuk menentukan hari pekerjaan dalam sebuah 
perencanan pembangunan, seperti d bawah ini : 
Planing Network 
Uraian Pekerjaan Jmlah hari pekerjaan 
~ Persiapan 14 
~ Pekerjaan Urugan & Lantai Kerja 21 
~ pekerjaan struktur 
   Pemancangan tiang pancang 
 
21 
 Pondasi pile cap     
 
10 
 sloof         
 
12 
 Kolom         
 
27 
 Balok 
 
29 
 Plat Lantai       
 
22 
 Tangga          
 
12 
   133 
~ Pekerjaan Arsitektur 21 
 
X  100 % = PBP 
4.5.5.    Kurva S
 
 
 
Jad
wa
l pe
lak
san
an 
pek
erja
an 
dib
uat
 da
lam
 be
ntu
k C
urv
e - 
S, b
erd
asa
rka
n to
tal 
bob
ot p
eke
rjaa
n d
an 
Pla
ning
 Ne
two
rk S
epe
rti d
 ba
wa
h in
i  :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
0.2
2%
0.1
1%
0.1
1%
100
%
2
1.0
2%
0.3
4%
0.3
4%
0.3
40%
3
96.
89%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
50%
4
1.8
7%
0.6
2%
0.6
23%
0.6
2%
0%
100
.00
%
0.1
1%
0.1
1%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
0.3
4%
0.3
4%
0.9
6%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
5.1
0%
0.6
2%
0.6
2%
0
0.1
1%
0.2
2%
5.3
2%
10.
42%
15.
52%
15.
86%
16.
20%
17.
16%
22.
26%
27.
36%
32.
46%
37.
56%
42.
66%
47.
76%
52.
86%
57.
96%
63.
06%
68.
16%
73.
26%
78.
36%
83.
45%
88.
55%
93.
65%
98.
75%
99.
38%
100
.0%
1.0
0%
3.0
0%
12.
00%
16.
00%
22.
58%
25.
00%
30.
00%
31.
00%
35.
00%
42.
00%
49.
00%
55.
00%
62.
00%
67.
00%
70.
00%
73.
00%
76.
00%
80.
00%
85.
00%
87.
00%
90.
00%
92.
00%
95.
00%
97.
00%
99.
50%
100
.0%
0.8
9%
2.7
8%
6.6
8%
5.5
8%
7.0
6%
9.1
4%
13.
80%
13.
84%
12.
74%
14.
64%
16.
54%
17.
44%
19.
34%
19.
24%
17.
14%
15.
04%
12.
9%
11.
8%
11.
7%
8.6
%
6.5
5%
3.4
%
1.3
%
-1.8
%
0.1
%
0.0
%
JUM
LA
H B
OB
OT 
%
RE
NC
AN
A K
OM
UL
ATI
F
Dev
ias
i  
RE
NC
AN
A M
ING
GU
AN
RE
AL
ISA
SI M
ING
GU
AN
JAD
WA
L P
ELA
KSA
NA
AN
 PE
KER
JAA
N
NO
JEN
IS P
EK
ER
JAA
N
BO
BO
T
WA
KTU
 PE
LA
KS
AN
AA
N (
180
 HA
RI 
KA
LEN
DE
R)
BU
LA
N 1
BU
LA
N 2
BU
LA
N 3
BU
LA
N 4
BU
LA
N 6
PEK
ER
JAA
N P
ER
SIA
PA
N
PEK
ER
JAA
N U
RU
GA
N &
 LA
NT
AI 
KER
JA
PEK
ER
JAA
N S
TR
UK
TU
R
PEK
ER
JAA
N A
RS
ITE
KTU
R
BU
LA
N 5
BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Dari hasil perhitungan pada pembahasan Tugas Akhir tentang “merencanakan 
anggaran biaya pada pembangunan Gedung Joang / Legiun Veteran Republik Indonesia 
Samarinda”, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
5.1.1. Rencana Anggaran Biaya SNI & BOW 
Dari Rekapitulasi perhitungan antara BOW dan SNI yang telah dilaku-kan, maka 
diperoleh hasil perhitungan seperti di bawah ini : 
 
5.1.2. Perbandingan Hasil Metode Anlisa SNI Dan BOW. 
Beberapa kesimpulan, yaitu hasil estimasi anggaran biaya yang lebih ekonomis adalah 
dengan metode SNI. Metode SNI mempunyai hasil anggran biaya yang lebih ekonomis yaitu 
sebesar Rp. 6,988,980,000.00 dibandingkan dengan metode metode BOW yaitu sebesar 
Rp7,797,420,000.00. Dari kedua metode tersebut mendapatkan selisih yang sangat besar yaitu Rp.                                                                       
808,440,000.00 . Hal ini terjadi karena nilai koefisien untuk metode SNI lebih rendah 
dibandingkan dengan metode BOW. 
5.2. Saran 
 Di dalam menghitung harga satuan pekerjaan sebaiknya dilakukan perhitungan 
dengan lebih teliti, khususnya pemilihan metode perhitungan yang tepat sehingga didapatkan 
anggaran biaya yang ekonomis serta dapat dipertanggung jawabkan. 
A PEKERJAAN PERSIAPAN 14,250,000.00                   14,250,000.00                  
B PEKERJAAN URUGAN & LANTAI KERJA 83,764,495.70                   65,392,477.19                  
C PEKERJAAN STRUKTUR 6,859,017,653.45             6,156,613,564.45            
D PEKERJAAN ARSITEKTUR 131,538,121.64                117,365,151.64               
I TOTAL 7,088,570,270.79             6,353,621,193.28            
II PPN 10% x ( I ) 708,857,027.08                635,362,119.33               
III TOTAL TERMASUK PPN 7,797,427,297.87             6,988,983,312.60            
IV DIBULATKAN 7,797,420,000.00             6,988,980,000.00            
 JUMLAH HARGA (SNI) 
REKAPITULASI
RENCANA ANGGARAN BIAYA
NO.  URAIAN PEKERJAAN  JUMLAH HARGA (BOW) 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Badan Standarisasi Nasional (BSN). 2002. Kumpulan Analisa Biaya Konstruksi Bangunan Gedung 
dan Perumahan. 
Badan Standarisasi Nasional (BSN). 2008. Kumpulan Analisa Biaya Konstruksi Bangunan Gedung 
dan Perumahan. 
Departemen Pekerjaan Umum, Harga satuan Pokok Kegiatan, Dinas Cipta Karya Dan Tata Kota 
Samarinda, 2013. 
Mukomoko, J. A. 1986. Dasar Penyusunan Anggaran Biaya Bangunan Metode BOW. Gaya Media 
Pratama. Jakarta. 
Redaksi Bumi Aksara. Analisa Upah Dan Bahan ( Analisa BOW ). Bumi  Aksara, Jakarta. 
Zainal A.Z. Analisis Bangunan Menghitung Anggaran Biaya Bangunan, Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta. 
Tim M2S. Analisis BOW ( Analisa Upah Dan Bahan), Tim M2S, Bandung. 
 
http://insinyursipil.blogspot.com/2013/02/langkah-langkah-membuat-rab.html 
 
http://rudiniaciel.blogspot.com/2012/05/cara-menghitung-volume-pekerjaan.html 
 
http://sipilworld.blogspot.com/2013/03/estimasi-biaya-konstruksi-di-dalam.html 
 
